

ACCORD CADRE DE MAITRISE D'ŒUVRE MONO ATTRIBUTAIRE POUR LA RENOVATION ET L'AMENAGEMENT PAYSAGER  
DU GYMNASSE « LE DOME DU GLANDASSE » ET SES ABORDS A DIE (26)

NOTE 18

Marché Subséquent n°3 : Mission de maitrise d'œuvre pour la rénovation du gymnase phase 1

Part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux  
Taux de rémunération BASE

1 252 550,00 € HT  
9,500 %

Total mission BASE : 118 992,25 € HT

Avancement facturé : +10% VISA +10% DET +10% OPC



| MISSION DE BASE     |            |            |                                           |          |                                                 |           |                     |                 |            |           |                                               |                 |            |          |                                                              |                 |            |           |                                                             |                 |            |          |                                     |                 |            |          |                               |                 |            |  |
|---------------------|------------|------------|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------------|------------|----------|-------------------------------|-----------------|------------|--|
| ELEMENTS DE MISSION |            |            | Répartition par cotraitant                |          |                                                 |           |                     |                 |            |           |                                               |                 |            |          |                                                              |                 |            |           |                                                             |                 |            |          |                                     |                 |            |          |                               |                 |            |  |
|                     |            |            | Mandataire<br>COCO ARCHITECTURE<br>Mandat |          | Mandataire<br>COCO ARCHITECTURE<br>Architecture |           | COCO ARCHITECTURE   |                 |            |           | Co-traitant 1<br>BOST Ingénierie<br>Structure |                 |            |          | Co-traitant 2<br>ENERTECH<br>Fluides, Thermique, Electricité |                 |            |           | Co-traitant 3<br>FEST ARCHITECTURE CONSTRUCTO<br>Skate Park |                 |            |          | Co-traitant 4<br>TOMBOLO<br>Paysage |                 |            |          | Co-traitant 5<br>COBAT<br>OPC |                 |            |  |
|                     | Montant HT | %          | Montant HT                                | %        | Montant HT                                      | % marché  | Total honoraires HT | %<br>avancement | Montant HT | % marché  | Total honoraires HT                           | %<br>avancement | Montant HT | % marché | Total honoraires HT                                          | %<br>avancement | Montant HT | % marché  | Total honoraires HT                                         | %<br>avancement | Montant HT | % marché | Total honoraires HT                 | %<br>avancement | Montant HT | % marché | Total honoraires HT           | %<br>avancement | Montant HT |  |
| APS                 | 10,00%     | 11 899,23  | 6,00%                                     | 713,95   | 69,00%                                          | 8 210,47  | 75,00%              | 8 924,42        | 100,00%    | 8 924,42  |                                               |                 |            | 25,00%   | 2 974,81                                                     | 100,00%         | 2 974,81   |           |                                                             |                 |            |          |                                     |                 |            |          |                               |                 |            |  |
| APD                 | 13,00%     | 15 468,99  | 6,00%                                     | 928,14   | 55,00%                                          | 8 507,94  | 61,00%              | 9 436,08        | 100,00%    | 9 436,08  | 14,00%                                        | 2 165,66        | 100,00%    | 2 165,66 | 25,00%                                                       | 3 867,25        | 100,00%    | 3 867,25  |                                                             |                 |            |          |                                     |                 |            |          |                               |                 |            |  |
| PC                  | 5,00%      | 5 949,61   | 6,00%                                     | 356,98   | 94,00%                                          | 5 592,63  | 100,00%             | 5 949,61        | 100,00%    | 5 949,61  |                                               |                 |            |          |                                                              |                 |            |           |                                                             |                 |            |          |                                     |                 |            |          |                               |                 |            |  |
| PRO                 | 19,00%     | 22 608,53  | 6,00%                                     | 1 356,51 | 55,00%                                          | 12 434,69 | 61,00%              | 13 791,20       | 100,00%    | 13 791,20 | 14,00%                                        | 3 165,19        | 100,00%    | 3 165,19 | 25,00%                                                       | 5 652,13        | 100,00%    | 5 652,13  |                                                             |                 |            |          |                                     |                 |            |          |                               |                 |            |  |
| DCE                 | 5,00%      | 5 949,61   | 6,00%                                     | 356,98   | 62,00%                                          | 3 688,76  | 68,00%              | 4 045,74        | 100,00%    | 4 045,74  | 7,00%                                         | 416,47          | 100,00%    | 416,47   | 25,00%                                                       | 1 487,40        | 100,00%    | 1 487,40  |                                                             |                 |            |          |                                     |                 |            |          |                               |                 |            |  |
| ACT                 | 5,00%      | 5 949,61   | 6,00%                                     | 356,98   | 69,00%                                          | 4 105,23  | 75,00%              | 4 462,21        | 75,00%     | 3 346,66  |                                               |                 |            | 25,00%   | 1 487,40                                                     | 75,00%          | 1 115,55   |           |                                                             |                 |            |          |                                     |                 |            |          |                               |                 |            |  |
| VISA                | 7,00%      | 8 329,46   | 6,00%                                     | 499,77   | 59,00%                                          | 4 914,38  | 65,00%              | 5 414,15        | 98,00%     | 5 305,87  | 10,00%                                        | 832,95          | 98,00%     | 816,29   | 25,00%                                                       | 2 082,37        | 98,00%     | 2 040,72  |                                                             |                 |            |          |                                     |                 |            |          |                               |                 |            |  |
| DET                 | 29,00%     | 34 507,75  | 6,00%                                     | 2 070,47 | 60,00%                                          | 20 704,65 | 66,00%              | 22 775,12       | 98,00%     | 22 319,62 | 9,00%                                         | 3 105,70        | 98,00%     | 3 043,59 | 25,00%                                                       | 8 626,94        | 98,00%     | 8 454,40  |                                                             |                 |            |          |                                     |                 |            |          |                               |                 |            |  |
| AOR (dont GPA)      | 7,00%      | 8 329,46   | 6,00%                                     | 499,77   | 60,00%                                          | 4 997,68  | 66,00%              | 5 497,45        | 0,00%      | 0,00      | 9,00%                                         | 749,65          | 0,00%      | 0,00     | 25,00%                                                       | 2 082,37        | 0,00%      | 0,00      |                                                             |                 |            |          |                                     |                 |            |          |                               |                 |            |  |
| SOUS TOTAL HT       | 100,00%    | 118 992,25 | 6,00%                                     | 7 139,55 | 61,48%                                          | 73 156,43 | 67,48%              | 80 295,98       |            | 73 119,20 | 8,77%                                         | 10 435,62       |            | 9 607,20 | 23,75%                                                       | 28 260,67       |            | 25 592,26 |                                                             |                 |            |          |                                     |                 |            |          |                               |                 |            |  |

| MISSIONS COMPLEMENTAIRES |            |                                           |            |                                                 |            |                   |                     |                 |            |                                               |                     |                 |            |                                                              |                     |                 |            |                                                             |                     |                 |            |                                     |                     |                 |            |                               |                     |                 |            |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------|
| ELEMENTS DE MISSION      |            | Mandataire<br>COCO ARCHITECTURE<br>Mandat |            | Mandataire<br>COCO ARCHITECTURE<br>Architecture |            | COCO ARCHITECTURE |                     |                 |            | Répartition par cotraitant                    |                     |                 |            | Co-traitant 2<br>ENERTECH<br>Fluides, Thermique, Electricité |                     |                 |            | Co-traitant 3<br>FEST ARCHITECTURE CONSTRUCTO<br>Skate Park |                     |                 |            | Co-traitant 4<br>TOMBOLO<br>Paysage |                     |                 |            | Co-traitant 5<br>COBAT<br>OPC |                     |                 |            |
|                          |            |                                           |            |                                                 |            |                   |                     |                 |            | Co-traitant 1<br>BOST Ingénierie<br>Structure |                     |                 |            | Co-traitant 1<br>BOST Ingénierie<br>Structure                |                     |                 |            | Co-traitant 3<br>FEST ARCHITECTURE CONSTRUCTO<br>Skate Park |                     |                 |            | Co-traitant 4<br>TOMBOLO<br>Paysage |                     |                 |            | Co-traitant 5<br>COBAT<br>OPC |                     |                 |            |
|                          | Montant HT | %                                         | Montant HT | %                                               | Montant HT | % marché          | Total honoraires HT | %<br>avancement | Montant HT | % marché                                      | Total honoraires HT | %<br>avancement | Montant HT | % marché                                                     | Total honoraires HT | %<br>avancement | Montant HT | % marché                                                    | Total honoraires HT | %<br>avancement | Montant HT | % marché                            | Total honoraires HT | %<br>avancement | Montant HT | % marché                      | Total honoraires HT | %<br>avancement | Montant HT |
| EXE1                     | 1,00%      | 12 525,50                                 | 6,00%      | 751,53                                          | 60,00%     | 7 515,30          | 66,00%              | 8 266,83        | 100,00%    | 8 266,83                                      |                     |                 |            |                                                              | 34,00%              | 4 258,67        | 100,00%    | 4 258,67                                                    |                     |                 |            |                                     |                     |                 |            |                               |                     |                 |            |
| OPC                      | 1,10%      | 13 778,05                                 | 6,00%      | 826,68                                          |            |                   | 6,00%               | 826,68          | 98,00%     | 810,15                                        |                     |                 |            |                                                              |                     |                 |            |                                                             |                     |                 |            |                                     |                     |                 |            | 94,00%                        | 12 951,37           | 98,00%          | 12 692,34  |
| SIGNALETIQUE             |            | 5 700,00                                  | 6,00%      | 342,00                                          | 94,00%     | 5 358,00          | 100,00%             | 5 700,00        | 70,00%     | 3 990,00                                      |                     |                 |            |                                                              |                     |                 |            |                                                             |                     |                 |            |                                     |                     |                 |            |                               |                     |                 |            |
| SOUS TOTAL HT            | 2,10%      | 32 003,55                                 | 6,00%      | 1 920,21                                        | 40,22%     | 12 873,30         | 46,22%              | 14 793,51       |            | 13 066,98                                     |                     |                 |            |                                                              | 13,31%              | 4 258,67        |            | 4 258,67                                                    |                     |                 |            |                                     |                     |                 |            | 40,47%                        | 12 951,37           |                 | 12 692,34  |

|                                        |            |  |          |  |           |  |           |  |           |  |           |  |          |  |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |
|----------------------------------------|------------|--|----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|-----------|
| Montant total HT                       | 138 336,65 |  | 9 059,76 |  | 86 029,73 |  | 95 089,49 |  | 86 186,18 |  | 10 435,62 |  | 9 607,20 |  | 32 519,34 |  | 29 850,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 951,37 |  | 12 692,34 |
| Montant total des acomptes facturés HT | 132 675,14 |  |          |  |           |  |           |  | 83 284,58 |  |           |  | 9 213,34 |  |           |  | 28 780,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  | 11 397,21 |

|                  |          |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |        |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Montant total HT | 5 661,51 |  |  |  |  |  |  |  | 2 901,60 |  |  |  | 393,86 |  |  |  | 1 070,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 295,13 |
|------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|

|                     |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|---------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Montant Révision HT | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|---------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|

Le montant de la révision est calculé et rajouté au règlement de la facture par la MOA

|                      |          |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |        |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL HT de la note  | 5 661,51 |  |  |  |  |  |  |  | 2 901,60 |  |  |  | 393,86 |  |  |  | 1 070,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 295,13 |
| TVA (20%)            | 1 132,30 |  |  |  |  |  |  |  | 580,32   |  |  |  | 78,77  |  |  |  | 214,18   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,03   |
| TOTAL TTC de la note | 6 793,81 |  |  |  |  |  |  |  | 3 481,92 |  |  |  | 472,63 |  |  |  | 1 285,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 554,16 |

Tous les membres de l'équipe sont en paiement direct